NTB
Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs
FHO Fachhochschule Ostschweiz

Systemtechnikprojekt Team 4

Projektleiter: Remo Hänggi **Projektstart [PS] : 13.09.17**

Nr.	Aufgabe	Wer	Start	Dauer	Ende	Status	Soll	Ist
1.	Meilenstein 1a	Alle	22.10.17	M		100%	60.0	47.0
1.01	Erarbeiten von Lösungsideen	Alle	13.09.17	40 D	22.10.17	100%	-	-
1.02	Systembeschreibung	Alle	02.10.17	17 D	18.10.17	100%	15.0	15.0
1.03	Anforderungsliste	Alle	02.10.17	17 D	18.10.17	100%	15.0	10.0
1.04	Zeitplan	P.Leiter	02.10.17	17 D	18.10.17	100%	15.0	12.0
1.05	Kontrolle	Alle	19.10.17	4 D	22.10.17	100%	10.0	8.0
1.06	Konzeptvorentscheid	Alle	19.10.17	4 D	22.10.17	50%	5.0	2.0
2.	Meilenstein 1b	Alle	26.11.17	M		0%	86.0	
2.01	Erarbeiten von Lösungsideen	Alle	23.10.17	35 D	26.11.17	0%	50.0	
2.02	Risikoabschätzung	Alle	06.11.17	17 D	22.11.17	0%	15.0	
2.03	Dokumentation / Versuchsplanung	SpezGr	13.11.17	10 D	22.11.17	0%	10.0	
2.04	Kontrolle	Alle	23.11.17	4 D	26.11.17	0%	10.0	
2.05	Spezialisten festlegen	Alle	12.11.17	M		0%	1.0	
3.	Meilenstein 1c	Alle	20.02.18	M		0%	155.0	
3.01	Lösungsideen einschränken	Alle	27.11.17	21 D	17.12.17	0%	20.0	
3.02	Präzisierung der Lösungsideen	Alle	18.12.17	7 D	24.12.17	0%	10.0	
3.03	Studienwoche	SpezGr	08.01.18	5 D	12.01.18	0%	-	
3.04	Erarbeitung der Konzepte	Alle	25.12.17	42 D	04.02.18	0%	40.0	
3.05	Versuche planen und durchführen	SpezGr	15.01.18	28 D	11.02.18	0%	50.0	
3.06	Konzeptentscheid und Dokumentation	Alle	05.02.18	10 D	14.02.18	0%	25.0	
3.07	Kontrolle	Alle	15.02.18	6 D	20.02.18	0%	10.0	
4.	Meilenstein 2	Alle	03.04.18	M		0%	63.0	
4.01	Ausarbeitung des Konzeptes	Alle	21.02.18	17 D	09.03.18	0%	30.0	
4.02	Vorbereitung Präsentation	SpezGr	08.03.18	4 D	11.03.18	0%	6.0	
4.03	Kontrolle	Alle	10.03.18	2 D	11.03.18	0%	10.0	
4.04	Teamcoaching	Alle	05.03.18	12 D	16.03.18	0%	2.0	
4.05	Design Reviews	Alle	12.03.18	19 D	30.03.18	0%	15.0	
5.	Meilenstein 3		08.05.18	M		0%	132.0	
5.01	Gefundere Fehler beheben	Alle	02.04.18	5 D	06.04.18	0%	15.0	
5.02	Realisieren & Zusammenführen	Alle	16.04.18	21 D	06.05.18	0%	50.0	
5.03	Vorführung vorbereiten	Alle	23.04.18	14 D	06.05.18	0%	20.0	
5.04	Version 1 Website	Informat.	23.04.18	14 D	06.05.18	0%	35.0	
5.05	Zeitplan aktuallisieren	P.Leiter	05.05.18	2 D	06.05.18	0%	2.0	
5.06	Kontrolle	Alle	07.05.18	2 D	08.05.18	0%	10.0	
6.	Meilenstein 4		17.06.18	M		0%	280.0	
6.01	Printplatte Design & Herstellung	Elektro.	16.04.18	35 D	20.05.18	0%	25.0	
6.02	Zeichnungs-Design & Fertigung	Mechanik	16.04.18	35 D	20.05.18	0%	25.0	
6.03	Programmierung	Informat.	23.04.18	42 D	03.06.18	0%	30.0	
6.04	Montage	Alle	21.05.18	7 D	27.05.18	0%	35.0	
6.03	Testen & Fehlerbeheben	Alle	04.06.18	7 D	10.06.18	0%	30.0	
6.06	Dokumentation	SpezGr	21.05.18	21 D	10.06.18	0%	50.0	
6.07	Bedienungsanleitung	Mechanik	21.05.18	21 D	10.06.18	0%	25.0	
6.08	Zusammenfassung	Elektro.	21.05.18	21 D	10.06.18	0%	20.0	
6.09	Fertigstellen der Website	Informat.	23.04.18	49 D	10.06.18	0%	20.0	
6.1	Kontrolle	Alle	11.06.18	7 D	17.06.18	0%	20.0	
7.	Meilenstein 5 & 6		26.06.18	M		0%	85.0	
7.01	Vortrag vorbereiten	Elektro.	11.06.18	14 D	24.06.18	0%	35.0	
7.02	Funktionschecks	Alle	18.06.18	7 D	24.06.18	0%	30.0	
7.03	Fehlersuche	Alle	18.06.18	7 D	24.06.18	0%	20.0