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Staudamm und Kraftwerk Schiffenen
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Allgemeines
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Anlage zur Gewinnung von grünem Wasserstoff

Elektrolyse mit 2 MW Leistung
Zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben 
(Restwasserturbine)
Ohne Stromnetzgebühr

Gas Kompressions- und Abfüllstation für LKW-Trailer

Potenzielle O2-Nutzung im Gewässer und 
Abwärmenutzung für Trocknung
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Handlungsrichtlinien des 
Verwaltungsrats

1. Interne Kompetenzen aufbauen ("se 
faire la main"), d.h. wir sollen nicht nur 
Ex Works verkaufen sondern auch 
eigene Endkunden betreuen

2. Hohe Flexibilität der Anlage

24.03.2022 6



Standort beim Kraftwerk Schiffenen
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2. Was wollen wir bauen
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Was wollen wir bauen
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H2 500 bar
Speicher

H2 Gewinnung Verdichtung Speicherung und
Abfüllung
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Was wollen wir bauen – Flexibilität

• 2 x 50% PEM-Elektrolyse (Leistungsbereich jeweils 20 – 100% / optimaler 
Arbeitsbereich 30 – 100%)

• 2 x 50% Kolbenverdichter (von 30 auf 500 bar)

• 1 x HD Speicher (500 bar) für einen halben Tag

• 6 Abfüllstationen für modulare Nutzung:
• 20' Containers (350 und 450 bar)
• 40' Rohrbündel-Anhänger (350 bar)
• Flaschenbündel (200 bar)
Unterschiedliche Konfiguration der Stationen (nicht generell 450 bar)
Identifikation mit RFID-Badge (Kunde, Menge, Druck, Abfüllprotokoll)
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Was wollen wir bauen – Elektrolyseure
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2 Container  à 12 m

2 x 1’000 kW elektr. Nennleistung
2 x 260 l/h Frischwasser
2 x max. 450 kg H2 pro Tag

30 bar H2 Übergabedruck
99.999% H2 Reinheit
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Vertrag (inkl. Teil der Wartung) mit 
H-Tec verhandelt (2 x ME450/1400), 
wird vor Ende März unterschrieben
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Was wollen wir bauen – Gas Kompressoren
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1 Container 9m
2 Kompressoren

Bilanz je Kompressor
210 m3/h H2
30 bar  500 bar

Beispiel Kolbenverdichteranlage

Beispiel Kolbenverdichteranlage
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Was wollen wir bauen – Speicher und Verladeplätze
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6 Verladeplätze für Trailer9 stationäre Hochdruckbehälter
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H2 H2 500 bar
Speicher



Was wollen wir bauen – Schematische Darstellung

Kompression

Electrolyse

Lagerung

Ladestationen

Anlagensteuerung,
Elektroinstallationen
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3. Zeitplan, Chancen, Risiken, Herausforderungen
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Zeitplan

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

2021

29.04.2021
Eingabe Vorgesuch

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2022

Lieferung 
Hauptkompo-

nenten

SIA 112 Phasen 3 Projektierung und 4 Ausschreibung

Entscheid VR 
Groupe E

SIA 112 Phase 5 Realisierung SIA 112 Phase 6 Bewirtschaftung
2023 2024

Lieferfrist der Elektrolyseure von "9 – 12 
Monaten" zu "14 Monaten"

Produktionsstart

19.08.2021
Positive Gutachten 
mit Bedingungen

24.12.2021
Eingabe 

Baugesuch

Baubewilligung

25.11.2021
Info-Event

Bevölkerung
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Chancen

S W
O T

• Wachstum des H2-Mobilitätsmarkts
• Projekte mit ÖV-Betreibern
• Diversifizierung der Produktepalette
• Mögliche Partnerschaft mit Hydrospider
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Risiken

S W
O T

• Installation in wenigen Jahren überholt
• Neuer Markt der sich nicht weiter entwickeln könnte
• Konkurrenz von Produzenten von nicht grünen H2

(oder  pseudo-grünem H2)
• Künftige Befreiung von der Stromnetzgebühr?
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Herausforderungen

Auf strategischer Ebene:
- Abwägung zwischen

• Dekarbonisierung (sehr stromintensiv)
• und Bedarf nach verfügbarer elektrischen Leistung, auch im Hinblick auf 

den Ausstieg aus der Kernenergie sowie wegfallende Importmöglichkeiten 
(Strommangellage = Risiko 1 im Risikobericht des BABS*)

Auf operativer Ebene:
- Bau ausserhalb der Bauzone ( Vorgesuch zur Baubewilligung)
- Gewässeraum (Nachweis der Standortgebundenheit)
- oft Neuland für die Behörden
- Timing (zu früh, zu klein und zu teuer oder zu spät?)
- Liefertermine / sehr schnelles Wachstum der Lieferanten
- schwierige Vergleichbarkeit der Angeboten
- finanzielle Risiken (Strompreis vs. H2-Preis)
- keine Subventionen für bestehende Technologien * B
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4. Verein der H2-Produzenten
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https://www.h2produzenten.ch/

https://www.h2produzenten.ch/
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